

Číslo smlouvy:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Řevničov**
Se sídlem: 270 54 Řevničov, Karlovarská 98
IČO: 00244368
DIČ: CZ00244368
Zastoupená: Jiřím Petráčkem, starostou obce
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 123143351/0300
(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: Stavební podnik spol. s r. o.
Se sídlem: Lubenská 2013, 269 01 Rakovník
IČO: 47539429
DIČ: CZ47539429
Zastoupený: Alešem Příbylem, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 18874
Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
Číslo účtu: 221979267/0300
(dále jen "**zhotovitel**")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce nevyužívaných bývalých sportovních kabin v obci Řevničov**“ realizovaného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mimo režim zákona jako uzavřenou výzvu na veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tento:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

(dále jen „**dodatek**“)

V oddíle III. se bod 1 mění takto:

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SOD 2 497 039,00 Kč

Cena víceprací a méněprací č. 1

bez DPH 49 469,00 Kč

součet 2 546 508,00 Kč

DPH 534 767,00 Kč

Cena celkem s DPH 3 081 275,00 Kč

(slovy: **třímilionyosmdesátjedentisícdvěstěsedmdesátpět** korun českých s daní z přidané hodnoty)

(dále jen „cena díla“).

V oddíle č. V se mění bod 1 takto:

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zahájení prací na díle: **20.11.2017**

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:

Maximální datum ukončení vnitřních stavebních prací: **5.3.2018**

Maximální datum ukončení vnějších stavebních prací: **30.06.2018**

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**časový harmonogram**“).

Ostatní oddíly a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Řevničově dne 18.12.17
objednatel

Obec Řevničov
Jiří Petráček, starosta

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací



V Rakovníku dne
zhotovitel

Stavební podnik spol. s r. o.
Aleš Příbyl, jednatel společnosti

