

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smlouva č. 1704031

uzavřené dne 12.6.2017 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel** **Obec Řevničov**
Karlovarská 98, 270 54 Řevničov
IČ: 00244368
DIČ: CZ 00244368
Zastoupený: Jiřím Petráčkem, starostou obce, kontakt: 313564201, 724187003,
starosta@revnicov.cz
Technický dozor stavebníka:
..... kontakt:.....
email.....
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Rakovník
Číslo účtu: 123143351/0300

- 1.2. **Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Jan Egermayer kontakt: 415 654 094,
ekostavby@ekostavbylouny.cz
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Zdeněk Brindler kontakt: 603 196 176 email: brindler@ekostavbylouny.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 545 481/0100 324 63 72/0800

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

V souladu s bodem 17.7. článku 17 smlouvy o dílo číslo 1704031 uzavřené dne 12.6.2017 se Smluvní strany dohodly z důvodu změn rozsahu díla uzavřít dodatek č. 1 k této smlouvě.

2.1. Předmět plnění se z důvodu změn rozsahu díla rozšiřuje o více a méně práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2.2. V souladu se změnou rozsahu plnění dochází ke změně bodu 3.1. článku 3., který nově zní:

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Předání staveniště 7 kalendářních dnů před zahájením
- Zahájení stavby: 6 / 2017
- Dokončení stavby: do 18.10.2017
- Likvidace zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů po dokončení

2.3. V souladu se změnou rozsahu plnění dochází ke změně bodu 4.1. článku 4., který nově zní:

4.1. Smluvní cena díla je sjednána na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby, jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Takto stanovená cena za dílo činí

Dle SoD	2.094.300,- Kč bez DPH
<u>Dle dodatku č. 1</u>	<u>54.685,47 Kč bez DPH</u>
Cena celkem vč. dodatku č. 1	2.148.985,47 bez DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. *Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.*

3.2. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše ceny. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst. 2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.*

3.3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 potvrzené vyhotovení.

3.4. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem dne 12.6.2017 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

V Řevničově dne 29.9.17

V Lounech dne 29-09-2017

Jiří Petráček
starosta obce
za objednatelē



Ing. Jiří Benda
jednatelē
za zhotovitelē

Ing. Jan Egermayer

EROSTAVBY Louny s.r.o.
Václav Majer 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094 Fax: 415 654 808
E-mail: ekostasby@ekostasby.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
zapsaná u IČO Ústřední úřad, odd. C, vč. 1945